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Finalità del  
documento
Il presente ausilio di progettazione KNX Swiss ha lo scopo di aiutare i partner KNX 
Swiss in Svizzera nella realizzazione ottimale dei propri progetti grazie a liste di  
controllo e indicazioni utili. KNX Swiss augura buon lavoro e tanto successo a tutti  
i partner impegnati in progetti KNX in Svizzera.

1	 Panoramica dello  
svolgimento di un progetto

1.1	 Svolgimento di base secondo la SIA

La procedura di svolgimento dei progetti edili viene generalmente suddivisa nelle fasi  
e nelle sottofasi previste dal Modello di prestazioni della Società svizzera degli ingegneri 
e degli architetti (SIA). Per ciascuna fase/sottofase vengono descritte le attività rilevanti 
e vengono messi a disposizione gli ausili necessari. Il Modello di prestazioni SIA è strut­
turato nelle seguenti fasi e sottofasi:

1.2	 Svolgimento semplificato del progetto  
secondo KNX Swiss

Per ridurre la complessità di un progetto, KNX Swiss lavora con un numero ridotto di  
fasi. Il presente documento, la sua struttura e le liste di controllo si basano sulle fasi  
sotto raffigurate. Per semplicità, in questo documento vengono inoltre trattati solo  
i punti rilevanti per KNX. 
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2	 Fase  
Preparazione KNX

Per garantire una buona partenza del progetto, in questa fase preliminare è importante 
discutere con il committente tutte le opzioni da realizzare in seguito. A tale scopo, il Ca­
talogo delle domande (si veda l’Allegato 1) può fungere da guida. È sempre bene tenere 
a mente che per il committente sono importanti i vantaggi, non la tecnica in sé. I quesiti 
contenuti nel Catalogo delle domande mettono sempre in primo piano le esigenze del 
cliente e i relativi vantaggi. Chiedetevi sempre in che modo il cliente può trarre vantaggio 
da una soluzione tecnica e quali sinergie generano vantaggi aggiuntivi per l’opera nel 
suo complesso.

Punti importanti in questa fase:
•	 Analisi dettagliata delle esigenze del cliente (Catalogo delle domande, Allegato 1)
•	 Stesura del capitolato d’oneri (requisiti e aspettative del committente)
•	 Definizione di tutto ciò che deve essere realizzato con KNX
•	 Definizione di possibili misure in materia di sicurezza informatica

 
Per informazioni dettagliate si rimanda a 
· Allegato 2.1, Guida Colloquio iniziale con il cliente 
· Allegato 2.2, Lista di controllo KNX Preparazione
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3	 Fase  
Progettazione KNX

La fase Progettazione KNX definisce i requisiti che devono essere soddisfatti da un im­
pianto KNX e le modalità con cui deve avvenire. Tanto prima vengono definiti i requisiti  
e i dettagli quanto più semplice sarà lo svolgimento delle fasi progettuali successive.  
Ciò permette di evitare costose modifiche a posteriori. Vale quindi la pena prevedere in 
questa fase un tempo sufficiente per raccogliere, in relativi in mansionari, i requisiti deri­
vanti dal capitolato d’oneri e redigere la corrispondente documentazione tecnica con  
la maggior precisione possibile. Nella fase dell’appalto, questa documentazione tecnica 
fornisce tutte le informazioni importanti sull’esecuzione e sulle funzionalità del sistema 
KNX.

Punti importanti in questa fase:
•	 Trasposizione tecnica del capitolato d’oneri in un progetto KNX
•	 Chiarimento di tutte le interfacce, anche con sistemi terzi
•	 Definizione della tecnologia di sistema e di rete
•	 Definizione del piano di sicurezza  

(manutenzione da remoto, tecnologia KNX Secure)
•	 Descrizione dettagliata delle funzioni, libro dei vani, layout dei  

pulsanti, griglie dei quantitativi
•	 Stima dei costi secondo SIA (+/- 25 %)
•	 Scadenze

Per informazioni dettagliate si rimanda a 
Allegato 3, Lista di controllo KNX Progettazione

4	 Fase  
Appalto KNX

Il buon esito della procedura di appalto è il risultato di una progettazione ottimale. Una 
documentazione tecnica completa della progettazione è un presupposto imprescindibile 
per un appalto chiaro e preciso. Permette alle imprese interessate di formulare un prezzo 
per una prestazione definita in modo chiaro creando, così, una concorrenza leale per 
tutte le parti. Tanto più chiaramente vengono documentati i requisiti nella fase di proget­
tazione quanto più limitate saranno le richieste di chiarimento e le trattative sui costi 
durante la fase di appalto o in un momento successivo.

Punti importanti in questa fase:
•	 Redigere il capitolato d’appalto con tutti i documenti necessari aggiuntivi
•	 Definizione della procedura di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione
•	 Invio del capitolato d’appalto
•	 Redazione della proposta di aggiudicazione
•	 Valutazione delle offerte

Per informazioni dettagliate si rimanda a 
Allegato 4, Lista di controllo KNX Appalto
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5	 Fase  
Realizzazione KNX

Un’installazione a regola d’arte è il presupposto essenziale per un impianto perfettamente 
funzionante, in grado di soddisfare a lungo il cliente finale. In questa fase, gli impianti piani­
ficati vengono realizzati dal punto di vista tecnico e in base alle indicazioni del capitolato 
d’appalto. Determinanti in questa fase sono una parametrizzazione precisa, ad esempio  
in conformità alle direttive progettuali KNX Swiss, una messa in funzione completa anche 
relativamente alle interfacce con impianti terzi e, in particolare, l’etichettatura tecnica  
e funzionale di tutti gli apparecchi KNX e delle parti dell’impianto. Infine, il progetto e il 
software devono essere consegnati al cliente finale secondo quanto descritto nella  
scheda informativa di KNX Swiss «File di configurazione ETS».

Punti importanti in questa fase:
•	 Installazione a regola d’arte e conforme a tutte le regole riconosciute della tecnica
•	 Parametrizzazione strutturata e messa in funzione
•	 Etichettatura degli apparecchi KNX
•	 Taratura di sensori e dispositivi di misurazione
•	 Attivazione del progetto KNX Secure
•	 Messa in funzione e test integrali
•	 Rettifica dell’intera documentazione
•	 Consegna e backup del software

Per informazioni dettagliate si rimanda a 
· Allegato 5.1, Lista di controllo KNX Realizzazione 
· Allegato 5.2, Guida KNX Consegna del progetto

6	 Fase  
Gestione KNX

La tecnologia KNX viene costantemente ottimizzata (ad esempio con KNX IP, KNX IoT, 
KNX Secure e con il collegamento a sistemi terzi). Grazie a KNX, edifici o impianti KNX 
esistenti possono essere ampliati o dotati a posteriori di dispositivi tecnici di ultima ge­
nerazione senza alcun problema. Ciò offre la certezza che un impianto KNX sia sempre 
all’avanguardia della tecnica, senza dover dipendere da un unico produttore.

Punti importanti in questa fase:
•	 Definizione del piano di manutenzione, contratto di manutenzione
•	 Ottimizzazione degli impianti, delle impostazioni e dei comandi
•	 Aggiornamento del software e dei dati di progetto, backup dei dati

Per informazioni dettagliate si rimanda a 
Allegato 6, Lista di controllo KNX Gestione
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7	 Altri documenti da  
tenere in considerazione

Per un corretto svolgimento del progetto, KNX Swiss ha allestito ulteriori documenti 
che servono da ausilio per la realizzazione dei progetti:

1. Direttive progettuali KNX Swiss
Indicazioni e prescrizioni per la strutturazione della topologia,  
degli indirizzi di gruppo e dell’etichettatura.

2. Scheda informativa KNX Swiss «File di configurazione ETS»
Gestione dei dati di progetto con testi esemplificativi per  
i documenti d’appalto e modelli di contratto.

3. Sistemi informatici e di tecnica degli edifici sicuri
Guida alla sicurezza dei sistemi di automazione degli edifici  
e degli ambienti nelle reti KNX e IP.

La versione attuale di questo documento è sempre  
disponibile su www.knx.ch (Pubblicazioni  Strumenti di progettazione).

Informazioni tecniche
I contenuti esposti nel presente strumento di progettazione si basano principalmente sull’esperienza pluriennale 
degli integratori di sistemi KNX che realizzano i propri progetti KNX con l’obiettivo di installare per i clienti impi­
anti ottimali, privi di errori ed efficienti dal punto di vista energetico. Questo documento è stato elaborato da un 
team di progetto di KNX Swiss composto da produttori, progettisti e integratori di sistemi.

Le informazioni e le indicazioni pubblicate nel presente documento sono state formulate secondo scienza e cos- 
cienza. Salvo errori e modifiche tecniche. KNX Swiss declina qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo di 
questo strumento di progettazione nella pratica. Eventuali proposte di modifica e suggerimenti sono sempre ben 
accetti all’indirizzo di posta elettronica knx@knx.ch Avvertenza sui marchi: KNX e il logo dei partner KNX sono 
marchi registrati di KNX Association Bruxelles.
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Allegato 2.1

Guida Colloquio iniziale con il cliente
Requisiti progettuali

Data

Nome / Firma

Progetto

KNX  
Gestione

SIA fase 6

KNX  
Realizzazione

SIA fase 5

KNX  
Appalto

SIA fase 4

KNX  
Progettazione

SIA fase 3

KNX  
Preparazione

SIA fase 1 e 2 

1	 Requisiti  
 progettuali generali

1.1	 Luci

 	 Comando delle luci tramite pulsanti locali RF / IR / IoT

	� Comando delle luci mediante pannello di comando,  

tablet o smartphone

	 Luci a intensità regolabile 

	�� Considerazione della luce naturale

	�� Regolazione della luce ambiente in funzione della luce naturale

	� HCL (Human Centric Light), ciclo della luce naturale

	 RGB / RGBW

	� Attivazione tramite rilevatori di movimento nelle zone di  

passaggio e nelle zone esterne nonché nei locali accessori

	� Attivazione scenari: vari gruppi di luci commutati o  

a intensità variabile vengono portate in una posizione  

predefinita premendo un pulsante

	� Attivazione centrale: comando delle luci in singoli vani  

o in tutta la casa da un punto centrale

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................
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1.2	 Persiane

	 Comando delle persiane tramite pulsanti locali RF / IR / IoT

	� Comando delle persiane mediante pannello di comando, tablet  

o smartphone 

	�� Comando di gruppi da diversi punti (porte d’ingresso ecc.),  

anche attraverso impostazioni temporali (comandi centrali)

	� Posizionamento delle persiane in associazione ai comandi  

degli scenari 

	� Comando in funzione delle condizioni meteo per proteggere gli  

elementi della facciata da vento, pioggia, gelo e per proteggere 

piante, quadri e mobili dall’irraggiamento solare

	� Notifica di stato per la rappresentazione della posizione attuale, 

ad es. sul visualizzatore

	�� Comando di ombreggiamento: comando differenziato delle  
persiane in inverno (apporto di calore) e in estate (barriera 

all’apporto di calore), irradiazione globale

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

 

1.3	 Finestre e lucernari

	� Comando delle finestre mediante pannello di comando,  

tablet o smartphone

	� Comando in funzione delle condizioni meteo per proteggere da 

vento, pioggia e gelo

	�� Comando in funzione della temperatura, ad es. ventilazione  

delle finestre per il giardino invernale

	� I contatti delle finestre inviano notifiche di stato che vengono  

visualizzate tramite LED, display o visualizzatore

	� Collegamento dei contatti delle finestre al comando del  

riscaldamento o all’impianto di sicurezza

	� Monitoraggio (pioggia), comando, visualizzazione di finestre  

e lucernari

	 Funzione di protezione dalla grandine

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................� 
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1.4	 Riscaldamento e raffrescamento

	�� Regolazione del riscaldamento per ogni stanza con impostazione 

del valore nominale a livello locale o centrale

	� Anche zone marginali e interne come bagni, WC ecc.  

devono essere regolate

	� Comando temporizzato: funzione comfort, programmazione degli 

orari di assenza per la riduzione della temperatura

	� Accoppiamento dei contatti delle finestre con la regolazione per 

singoli ambienti per evitare lo spreco di energia termica quando le 

finestre sono aperte

	�� Combinazione con l’ombreggiamento, si veda persiane

	� Raffrescamento notturno con finestre motorizzate

	� Definizione della funzionalità estate/inverno

	� Integrazione del generatore di calore (caldo/freddo in base  

alle esigenze)

	� Aggiunta di un valore di base atteso in base alla temperatura  

esterna

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

1.5	 Impianti di ventilazione

	 �Sensore della qualità dell’aria (misurazione e regolazione dei  

valori di CO2 e/o COV) negli ambienti (scuole, meeting ecc.)

	� �Comando delle valvole di ventilazione  

(prestare attenzione all’estrazione dei fumi)

	� Comando degli impianti di ventilazione

	 �Visualizzazione di informazioni come cambio filtri, motori,  

temperature ecc.

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................
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1.6	 Pannello di comando e display LCD

	 �Pannello di comando installato in modo fisso o mobile per la  

rappresentazione e il comando di tutte le funzioni nello spazio  

abitativo (luci, scenari, multimedia, persiane, tende da esterno,  

riscaldamento, temperature ecc.)

	� Visualizzazione con l’ausilio di PC, Assistenza tecnica ecc.

	� Comando e controllo delle funzioni anche tramite tablet  

o smartphone, in locale o in remoto 

	� Monitoraggio, gestione e visualizzazione dell’edificio mediante  

icone e planimetrie su sistemi basati su PC 

	� Display LCD multiriga con pulsanti per la selezione da menu,  

trasmissione di comandi e visualizzazioni di stato 

	� Visualizzazione dei dati di consumo energetico (smart metering)

	� Visualizzazione dello stato di finestre, porte, sistemi tecnici per  

vari messaggi di guasto da impianti domotecnici ecc.

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ................................................................................................................... 

 

1.7	 Comando dall’esterno

	 �Accesso remoto agli impianti tramite Internet per l’attivazione 

dell’allarme e il controllo da remoto nonché per il comando e la 

manutenzione da remoto

	� Collegamento tramite VPN o idonee componenti per la manu­

tenzione da remoto (sono vietati gli inoltri delle porte). Si veda  

anche il documento KNX Swiss «Sistemi informatici e di  

tecnica degli edifici sicuri».

	� Va messo a punto un corrispondente piano di sicurezza per  

l’accesso remoto.�

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

 

1.8	 Sicurezza

	 Citofono con o senza immagine, a colori o in bianco e nero

	�� Sistemi di controllo accessi con lettore di impronte digitali,  

chip card o codice

	� Videosorveglianza: visualizzazione delle immagini delle  

videocamere su visualizzatori o televisori

	�� Sorveglianza di finestre e porte: visualizzazione dello stato  

su visualizzatore e pannello di comando
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	� Sorveglianza degli ambienti interni e della zona esterna della casa 

con rilevatori di movimento

	� Collegamento degli impianti di allarme

	�� Attivazione antintrusione: attraverso un pulsante, posizionato  

ad es. accanto al letto, vengono accese tutte le luci predefinite  

per spaventare i ladri

	�� Simulazione della presenza: accensione delle luci, 

attivazione delle persiane ecc. per simulare la presenza

	� Rilevatori di incendio e fumo negli ambienti interni

	�� Visualizzazione degli stati tecnici della casa

	� Predisposizione di una rete dell’edificio sicura

	� Predisposizione di KNX IP Secure (raccomandata)*

	�� Predisposizione di KNX Data Secure* 

* Per maggiori informazioni al riguardo si veda il documento  

KNX Swiss «Sistemi informatici e di tecnica degli edifici sicuri»

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

1.9	 Rilevazione dei dati energetici

	 Realizzazione di un sistema di misurazione

	� �Rilevazione e visualizzazione del consumo di energia  

elettrica, gas, acqua, mobilità elettrica, o calore

	 �Rilevazione e visualizzazione dell’energia prodotta da impianti  

FV e altri impianti per le energie rinnovabili ecc.

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	 ...........................................................................................................................

	 ...........................................................................................................................

 

1.10	 Modulo Minergie

	 �Osservanza del modulo Minergie Protezioni solari,  

si veda www.minergie.ch

	 Osservanza degli standard Minergie

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	 ...........................................................................................................................

	 ...........................................................................................................................

 

http://www.minergie.ch
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2	 Requisiti progettuali immobile  
 abitativo

 

2.1	 Comando IoT

	 Comando e sorveglianza degli elettrodomestici e di altri sistemi

	� Integrazione degli elettrodomestici nel sistema di comando 

dell’edificio, stato, allarmi ecc.

	� Robot aspirapolvere, Aspirapolvere centrale  

(messaggi di guasto, cambio filtri, cambio sacchetto ecc.)

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	 ...........................................................................................................................

	 ...........................................................................................................................

 

2.2	 Impianti audio / video e integrazione

	� Sistema multiroom / multiuser per la diffusione di musica  

in tutta la casa da un’unica fonte, con punti di comando  

separati in ogni stanza 

	� Home cinema con sistema x/1, incl. cavi di collegamento  

e posa dei tubi necessari nelle pareti e nel pavimento  

Schema di cablaggio in base al sistema 

	� Altoparlanti da incasso per un’integrazione discreta  

nell’abitazione o in caso di spazi ristretti 

	� Comando di videoproiettore e schermo di proiezione

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	 ...........................................................................................................................

	 ...........................................................................................................................
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Compiti Eseguito Osservazioni
Sì No Non

Registrazione delle esigenze del cliente   Lista di controllo

Definizione dello scopo del progetto KNX  
comprensibile, misurabile e di qualità

Stesura di un capitolato d’oneri KNX /  
descrizione delle funzioni

 

Definizione di tutto ciò che deve essere  
realizzato con KNX

 

Integrazione del piano di sicurezza nella  
descrizione delle funzioni

 

Piano di sicurezza: definizione della manu­
tenzione da remoto, versione KNX Secure

 

Definizione del piano di sicurezza   Piano che illustra come realizzare,  
strutturare e gestire una rete dell’edificio 
sicura

Definizione delle opere con  
collegamento KNX

  Luci, persiane, riscaldamento,  
ventilazione, multimedia ecc.

Sono già presenti interfacce a KNX?   Ventilazione, piscina, multimedia,  
impianti citofonici e di allarme

Responsabilità del personale  
e degli specialisti

  Definizione delle interfacce con i partner 
coinvolti: chi fa cosa, quando e chi aiuta 
a fare cosa

Le disposizioni sono state rispettate?  

Sistema di misurazione   Smart metering

  

  

  

Allegato 2.2

Lista di controllo KNX Preparazione Data

Progetto

KNX  
Gestione

SIA fase 6

KNX  
Realizzazione

SIA fase 5

KNX  
Appalto

SIA fase 4

KNX  
Progettazione

SIA fase 3

KNX  
Preparazione

SIA fase 1 e 2 
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Allegato 3

Lista di controllo KNX Progettazione

Compiti Eseguito Osservazioni
Sì No Non

Realizzazione tecnica del progetto KNX  

Specifiche dei sensori (pulsanti)  

Specifiche degli attuatori e dei dispositivi  
di sistema

 

Stesura di un piano esemplificativo per un’au­
tomazione degli edifici sicura (KNX Secure).
Si veda il documento KNX Swiss «Sistemi 
informatici e di tecnica degli edifici sicuri»

 

Punti di installazione e posizionamento,  
ingombro

 
Definizione delle dimensioni UV

Definizione dei moduli ambiente    per i componenti decentralizzati

Definizione e rettifica delle interfacce   tecniche e per il personale

Definizione della topologia di sistema e di rete  

Descrizione dettagliata delle funzioni /  
descrizione delle impostazioni / descrizione 
dell’impianto

 

•	 Elenco puntato dati  

•	 Funzioni temporizzate   

•	 Scenari con relative quantità   

•	 Funzioni centralizzate   

•	 Funzioni meteo e di sicurezza   

•	 Funzioni speciali    Simulazione della presenza

•	 Sistemi di comando  

•	 Interfacce con sistemi terzi   

•	 Descrizione degli ambienti   Immobile abitativo, moduli ambiente,  
tipi di ambienti ecc.

•	 Visualizzazione layout e dimensioni   

•	 Definizione dei punti di misurazione  
(secondo il sistema di misurazione 
consumi)

  

Dettagliare le scadenze  

Dettagliare i costi stimati / tetti di  
spesa +/- 25%

 

  

  

  

KNX  
Gestione

SIA fase 6

KNX  
Realizzazione

SIA fase 5

KNX  
Appalto

SIA fase 4

KNX  
Progettazione

SIA fase 3

KNX  
Preparazione

SIA fase 1 e 2 

Data

Progetto
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Compiti Eseguito Osservazioni
Sì No Non

Allestimento del capitolato d’appalto  
e dell’elenco delle prestazioni

 
Piani, sistemi, condizioni, scadenze

Strutturazione della gara d’appalto  

•	 Installazione  

•	 Hardware  

•	 Progettazione  

•	 Descrizione delle funzioni  

•	 Programmazione  

•	 Messa in funzione  

Informazioni sul piano di sicurezza  

Definizione del piano di assegnazione degli 
indirizzi (KNX, indirizzi di gruppo, IP ecc.)

  Si vedano le direttive progettuali  
KNX Swiss

Definizione della procedura di qualificazione 
delle imprese

 

Definizione dei criteri di aggiudicazione  

Definizione della gestione del software,  
dati ETS

  Si veda la scheda informativa di KNX 
Swiss «File di configurazione ETS»

Matrice elenco, responsabilità   Competenze ecc. (documento indicante 
le interfacce con le aziende/persone coin­
volte)

Controllo del capitolato d’appalto prima 
dell’invio

 
Anche con il committente

Invio del capitolato d’appalto  
e dell’elenco delle prestazioni

 
Stesura dell’elenco degli offerenti

Verifica dei preventivi   dal punto di vista commerciale,  
tecnico e funzionale

Presentazione e colloqui di aggiudicazione   

Stesura della proposta di aggiudicazione 
da sottoporre al committente

 

Stesura del contratto d’opera  

  

  

  

Allegato 4

Lista di controllo KNX Appalto

KNX  
Gestione

SIA fase 6

KNX  
Realizzazione

SIA fase 5

KNX  
Appalto

SIA fase 4

KNX  
Progettazione

SIA fase 3

KNX  
Preparazione

SIA fase 1 e 2 

Data

Progetto
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Allegato 5.1

Lista di controllo KNX Realizzazione

Compiti Eseguito Osservazioni
Sì No Non

Sottoscrizione del contratto d’opera  

Analisi e rettifica dei documenti esecutivi  

Definizione delle scadenze per  
l’approvvigionamento dei materiali

 

•	 Piani  

•	 Schema  

•	 Schema di base (KNX/rete)  

•	 Layout dei pulsanti/libro dei vani  

•	 Rettifica delle interfacce con  
sistemi terzi

 
in accordo con i progettisti specializzati

Stesura o rettifica della descrizione  
delle funzioni

  se non redatta nella fase di  
progettazione

Eventualmente richiesta di approvazione  
delle modifiche ai costi

  

Installazione dell’impianto   Impianto elettrico, cavi bus, interfacce

Parametrizzazione dell’impianto  

Messa in funzione dell’impianto   Collegamento di interfacce e carichi

•	 Controllo del funzionamento  

•	 Etichettatura dei tasti  

•	 Etichettatura degli indirizzi fisici  

•	 Taratura di sensori e dispositivi  
di misurazione

 

Attivazione delle tabelle dei filtri   accoppiatori, accoppiatori di segmento, 
router

Attivazione delle funzioni KNX Secure  

Verifica funzionale dei singoli componenti  

Documentazione dei certificati dei dispositivi 
Secure e della password di progetto

 

Controllo, test integrali  

Verifica del rispetto della descrizione  
delle funzioni

 
documentata

Documentazione rettificata   documentazione di revisione redatta

Collaudo dell’opera  

Consegna dei dati del progetto secondo 
quanto definito nell’appalto KNX

  si veda la scheda informativa «File di 
configurazione ETS»

Consegna secondo quanto definito al punto 5.2  

Redazione dell’elenco dei difetti   definizione di scadenze e responsabilità

KNX  
Gestione

SIA fase 6

KNX  
Realizzazione

SIA fase 5

KNX  
Appalto

SIA fase 4

KNX  
Progettazione

SIA fase 3

KNX  
Preparazione

SIA fase 1 e 2 

Data

Progetto
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1.3	 Basi

 	 Test integrali conclusi

 	� Protocollo di collaudo secondo SIA già  

redatto nella fase di collaudo del progetto

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

 

1.1	 Documentazione progettuale

 	 Documentazione completa e rivista in allegato

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

 

1.2	 Etichettatura

 	 Indirizzi fisici etichettati

 	 Pulsanti etichettati, incisi

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

Allegato 5.2

Guida KNX Consegna del progetto

Data

Nome / Firma

Progetto

KNX  
Gestione

SIA fase 6

KNX  
Realizzazione

SIA fase 5

KNX  
Appalto

SIA fase 4

KNX  
Progettazione

SIA fase 3

KNX  
Preparazione

SIA fase 1 e 2 
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1.3	 Istruzioni

 	 Introduzione del cliente all’installazione tecnica

 	� Istruzioni relative ad apparecchi speciali come anemometri,  

centralina, server

 	 Istruzioni relative alle funzioni di sicurezza

 	� Istruzioni per accensione / spegnimento e regolazione  

dell’intensità luminosa

 	� Istruzioni per la memorizzazione degli scenari tramite pulsanti, 

touch panel ecc.

 	 Istruzioni per l’accesso remoto, sicurezza

 	 Istruzioni per la regolazione e il funzionamento del termostato

 	� Istruzioni per l’utilizzo e l’impostazione di temporizzatori,  

distribuzione, touch ecc.

 	� Procedura da adottare per i clienti in caso di interruzione  

e ripristino della tensione della linea bus / rete

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

 

1.4	 Consegna

 	 Piani, schema, documentazione tecnica dei dispositivi

 	� Consegna del software di progetto e della documentazione 

dell’impianto, Manuali

 	� Consegna del software secondo quanto previsto (ev. con  

indicazione della garanzia, si veda la scheda informativa  

«File di configurazione ETS»)

 	 Consegna della documentazione di sicurezza

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

 

1.5	 Altro

 	� Protocollo di collaudo secondo SIA redatto e firmato,  

difetti documentati

 	� Lasciare il numero telefonico del Servizio clienti / contratto  

di manutenzione stipulato

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................

	� ...................................................................................................................
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Compiti Eseguito Osservazioni
Sì No Non

Definizione del piano di manutenzione   

Regolazione a posteriori dopo un  
determinato lasso di tempo

 

Ottimizzazione delle impostazioni, comando  

Controllo dei consumi energetici, dati   

Posso indicare il progetto come referenza?  

Stesura di un rapporto pratico, incl. immagini   Divulgazione agli organi di stampa,  
busNEWS ecc.

Contratto di manutenzione    Pulizia dei sensori ecc.

  

  

  

Allegato 6

Lista di controllo KNX Gestione

KNX  
Gestione

SIA fase 6

KNX  
Realizzazione

SIA fase 5

KNX  
Appalto

SIA fase 4

KNX  
Progettazione

SIA fase 3

KNX  
Preparazione

SIA fase 1 e 2 

Data

Progetto


